

Broj: 2010-186/3

Budva, 01. 02. 2023. godine

Na osnovu člana 7 i 8 Zakona o morskom dobru («Službeni list RCG», br.14/92), člana 6 stav 2 i 24 Zakona o državnoj imovini («Službeni list RCG», br. 21/09), Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 – 2023. godine broj: 01-40/142 od 29. 06. 2020. godine i Izmjena i dopuna Atlasa crnogorskih plaža i kupališta broj: 0203-1292/21 od 03. 06. 2020. godine i člana 21. stav 1. ugovora o korišćenju morskog dobra broj:0210-3349/3 od 31.10.2018.godine

1. **JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE** sa sjedištem u Budvi, koga zastupa direktor **Mladen Mikijelj** (u daljem tekstu: Javno preduzeće) i
2. **“KALARDOVO PLUS“ DOO TIVAT**, (PIB: 02786630), adresa: Drumidran, Tivat, koga zastupa direktor **Iarat Maksutov** (u daljem tekstu: Korisnik)

Uvažavajući:

- Zaključak broj 2 Upravnog odbora Javnog preduzeća, broj: 0203-1292/3 od 30. 04. 2020. godine, tačka 5 kojom je korisnicima/zakupcima koji imaju zaključene dugoročne investicione ugovore dozvoljen zastoj u realizaciji ugovorenih obaveza u periodu od 90 dana;
- Da je Zakupac uputio Zahtjev Javnom preduzeću, broj: 0210-945/16 od 19. 10. 2022. godine i Zahtjev, broj: 0210-186/2 od 26. 01. 2023. godine;
- Član 31. osnovnog ugovora, kojim je definisano da ugovor stupa na snagu kada ga potpišu za to ovlašćenja lica i predmetni ugovor se ovjeri kod nadležnog notara.
- Da ja Zakupac izvršio ovjeru potpisa kod notara dana 21. 11. 2018. godine;

Zaključuju dana 01. 02. 2023. godine u Budvi

A N E K S VI

UGOVORA O ZAKUPU/KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA Broj: 0210-3349/3 od 31. 10. 2018. godine

Član 1.

Članom 8. osnovnog Ugovora, predviđena je mogućnost produženja roka realizacije investicionih ulaganja, pa se dodaje novi stav koji glasi:

"Uvažavajući zaključak broj 2 tačka 5 broj: 0203-1292/3 od 30. 04. 2020. godine Upravnog odbora Javnog preduzeća, kojim se omogućava korisnicima/zakupcima, koji imaju zaključene dugoročne investicione ugovore zastoj u realizaciji ugovorenih obaveza u periodu od 90 dana, kao i to da je Zakupac izvršio ovjeru potpisa osnovnog ugovora kod notara dana 21. 11. 2018. godine, to se Zakupcu odobrava produženje roka za realizaciju investicionih ulaganja, pa je isti u obavezi da najkasnije do 22. 02. 2023. godine realizuje investiciona ulaganja prema ponudi koja preliminarno iznosi 190.000,00 eura (slovima: jedinstotinadevedesethiljada eura). "

Član 2.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi.

Član 3.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.



Član 4.

Ovaj aneks Ugovora zaključuje se u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih korisnik zadržava 2 (dva) primjerka, dok preostale primjerke zadržava Javno preduzeće.


KORISNIK,

“KALARDOVO PLUS” TIVAT

**Izvršni direktor,
Marat Maksutov**



**Služba za ustupanje na korišćenje morskog
dobra i upravljanje lukama,
Marija Jovičević, mast. ekon.**



**Rukovodilac,
Vuk Žižić**



**JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE**

**Direktor,
Mladen Mikijelj**

